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 Bakalářská práce řeší návrh skladeb podlah pro bytový dům. V návrhu skladeb se 
zohledňuje hledisko technických vlastností, tepelných vlastností, finanční i časová náročnost. 
Součástí práce je také hodnocení z ohledem na vlastnosti a výstupy jednotlivých programů. 
 V bakalářské prácí se řeší dva návrhy skladeb, mokrá a suchá varianta provádění vždy 
s povrchovou úpravou z keramických dlaždic a PVC. V první variantě se řeší skladba z 
izolace z kamenné vlny, roznášecí vrstva z dřevovláknitých desek a povrchová úprava z 
keramické dlažby a PVC. V druhé variantně je izolace tvořena izolací z minerální plsti, 
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Fabian Ph.D. 
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program.  
 There are two proposals solved in this bachelor’s thesis, wet and dry variation with 
surface modification from ceramic tiles and PVC. First implementation suggests isolation of 
rock wool, spreading layer of wood-fibre boards and surface modification from ceramic tiles 
and PVC. The isolation in the second proposal is made by mineral wool, spreading layer of 
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Část pozemního stavitelství 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A1.1. Údaje o stavbě 
 a) název stavby: Bytový dům Agáta 
 b) místo stavby: parcela č. 564/3, k. ú. Opava- Malé Hoštice 
 c) předmět dokumentace: dokumentace se týká novostavby bytového domu se třemi 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází 2 bytové jednotky, z toho jedna je řešena jako bezbariérová, a vstup do podzemního 
podlaží. 
A 1.2. Údaje o stavebníkovi 
 a) fyzická osoba: Roman Svček,  
Adresa: Opava, Malé Hoštice, Sportovní 30 
 b) fyzická osoba podnikající 
 c) právnická osoba 
A 1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 a) Veronika Neminářová 
 b) hlavní projektant: - 
 c) projektanti specialisté: - 
A. 2 Seznam vstupních údajů 
Studie stavebního záměru. 
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A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
- zastavitelná plocha, dosavadní využití pozemku: pozemek byl využíván jako zemědělská 
plocha 
b) údaje o ochraně území 
- (dle jiných právních předpisů: památková zóna, chráněné 
území, záplavové území):- 
c) odtokové poměry:  
- odstavné plochy a panelová cesta budou odvodněny mimo stavební jámu. Povrchová voda 
bude odvodněna pomocí betonových žlabů do stávající kanalizace pro odvod dešťových vod 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací (soulad s územním plánem): 
stavba je v souladu s platným územním plánem 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím:- 
f) údaje o dodržení obecných požadavku na využití území: 
- území pro stavbu bude řešeno dle vyhlášky. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. V projektu jsou respektovány příslušné vyhlášky a ustanovení. [10] 
g) údaje o splnění požadavku dotčených orgánu: - 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: - 
i) seznam souvisejících investic: nejsou žádné související investice 
j) seznam pozemku a staveb dotčených umístěním stavby: - 
parcela č. 564/3, k. ú. Opava- Malé Hoštice 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: jedná se o novostavbu 
b) účel užívání stavby: novostavba bytového domu, řeší vznik nových bytových jednotek 
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c) trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba 
d) údaje o ochraně stavby (kulturní památka): - 
e)  1) údaje o dodržení technických požadavku na stavby: Na stavbě jsou dodržovány 
všechny předpisy a vyhlášky v souladu se zněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). [11] 
Jedná se zejména o: Vyhláška. č. 268/2009 Sb. (novelizace c.20/2012 Sb.) o technických 
požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, ČSN 734301 Obytné budovy. [10] [12] [13] 
e) 2) údaje o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby: V bytovém době je jeden byt řešen jako bezbariérový. Jeho návrh proběhl v souladu s 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. [14] 
f) údaje o splnění požadavku dotčených orgánů: - 
g) seznam výjimek:-  
h) navrhované kapacity stavby:  
Plocha parcely je 1717m2  
Zpevněné plochy 105,7 m2 
Plocha budoucího objektu je 240,5 m2 
i) základní bilance stavby:  
zemní kabelová přípojka NN délky 16,7m 
vodovodní přípojka 12,7m 
přípojka dešťové kanalizace 15,4m 
přípojka splaškové kanalizace 29,1m 
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NTL plynovodní přípojka 17,9m 
detailnější rozpracování není předmětem této práce 
j) časové předpoklady výstavby: 
Předpoklad zahájení: 09/2014   Hrubá stavba: do 12/2014 
Předpoklad ukončení: 07/2015 
k) orientační náklad stavby:  Obestavěný prostor - 2165 m3 
    Orientační cena objektu - 2165*4200= 9 090 900,- Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Členění stavby na objekty: 
SO 01… Sejmutí ornice 
SO 02… Bytový dům  
SO 03… Přípojka kanalizace 
SO 04… Přípojka plynovodu 
SO 05… Přípojka vodovodu 
SO 06… Přípojka sdělovacích kabelů 
SO 07… Přípojka elektrického vedení NN 
SO 08… Venkovní veřejné osvětlení 
SO 09… Parkovací stání 
SO 10… Pěší komunikace 
SO 11… Parkové úpravy 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: Stavební parcela je územním plánem určena k 
výstavbě staveb občanského využití. Okolní zástavbu tvoří sportovní areál a rodinné domy s 
různým počtem podlaží i tvarem střech. V současnosti je pozemek využívám k zemědělským 
účelům. 
b) průzkumy: Na staveništi budou zřízeny tři kopané sondy, ke zjištění geologického složení 
zeminy a následnému výpočtu únosnosti této zeminy. Hloubka těchto sond bude po úroveň 
budoucí základové spáry. Dále byl proveden průzkum inženýrské hydrogeologie ke zjištění 
hladiny podzemní vody a její vliv na stavbu. HPV byla stanovena v hloubce 4m pod úrovní 
terénu. Při měření radonu nebylo zjištěno žádné ovlivnění objektu. V neposlední řadě byl 
proveden radonový průzkum, jehož výsledkem je že pozemek není ohrožen radonem. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: V projektu budou respektována pásma pro 
ochranu nadzemního i podzemního vedení inženýrských sítí. 
d) poloha stavby vzhledem: 
k záplavovému území – pozemek se nenachází v záplavovém území, stavba není dotčena 
záplavami 
k poddolovanému území – stavba nebude na poddolovaném území 
e) vliv stavby na okolí: stavba nebude mít negativní vliv na okolí 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení: nejsou žádné požadavky 
g) požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemku určených k plnění 
funkce lesa:  
Plocha parcely je 1717m2 - u pozemku bude změněn účel využívání 
Zpevněné plochy 105,7 m2 
Plocha budoucího objektu je 240,5 m2 
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Zábor pozemků s funkcí lesa není. 
h) územně technické podmínky:  
Zdrojem pitné vody pro Opavu je OOV. Voda je vedena do zásobníku Velké Hoštice a odtud 
vedena do vodovodního řádu obce Malé Hoštice. Správce této sítě jsou Severomoravské 
vodovody a kanalizace (SmVaK). Objektu bude napojen na vodovod DN 150 v ulici 
Sportovní.  
Dešťová voda bude svedena do oddělené kanalizace. Rozvod kanalizace pro dešťovou  vodu 
je rovněž veden ulicí Sportovní. Kanalizace je napojena na nový řád splaškové kanalizace. 
U objektu již je zřízen rozvaděč elektrické energie i plynu. Obojí zajistí firma ČEZ. 
Budoucí majitel zajistí připojení objektu k tomuto rozvaděči. Rozvaděč bude ve zděné 
přístavbě v oplocení objektu, uvnitř bude uložen HUP a VŠ. 
i) věcné a časové vazby stavby: - 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity: 
Novostavba řeší vnik nových bytů. Výstavbou vznikne 6 bytových jednotek z toho jedna 
bezbariérová. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
a) urbanismus: 
  Objekt je umístěn na parcele č. 564/3. Jeho výška je 9,3m. Jedná se o stavbu 
třípodlažní s částečným podsklepením. Přístup k objektu je zajištěn přímo z komunikace a 
vstup je bezbariérový. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do společné chodby a 
vstup do podzemního podlaží, bezbariérový byt 1+1 a byt 2+1. V dalších dvou nadzemních 
podlažích se nachází dva byty 2+1 a dva 3+1.  
b) architektonické řešení:  
 Bytový dům je částečně podsklepený, má tři nadzemní podlaží. Je zastřešen plochou 
střechou. Půdorysný tvar objektu je nepravidelný se šířkou 17,85m a délkou 14,98m.  Fasáda 
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bude provede z omítky Baumit ve dvou barvách a to v barvě světle a tmavě zelené, doplněna 
obkladem ze severského dubu. Dveře i okna budou plastová v bílé barvě. Zpevněné plochy 
budou tvořeny zámkovou dlažbou. Konečnou úpravou bude ozelenění a osazení 
nezpevněných ploch pozemku. Před pozemkem bude vyčleněn prostor pro parkování, určen 
výhradně majitelům bytů. Pro bezbariérový byt bude navrženo stání podle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. [14] 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení: 
 Všechny byty bytového domu mají společný vchod se zádveřím a chodbami. Vstupy 
do jednotlivých bytů jsou ze společné chodby. V podzemním podlaží je kotelna a šest 
skladových místností, každá pro jeden byt. Každému bytu bude vyhrazeno jedno parkovací 
stání před domem z ulice Sportovní. 
 Součástí bezbariérového bytu je předsíň, kuchyně a pokoj. Byty 2+1 se skládají 
z předsíně, chodby, ložnice, pokoje, koupelny a obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Byt 
2+1 v prvním podlaží má navíc terasu přístupnou z obývacího pokoje. Byty 3+1 jsou oproti 
bytu 2+1 vybaveny navíc jedním pokojem a šatnou. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
 Přízemní byt 1+1 je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Obecné technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Ostatní byty už tuto vyhlášku nesplňují. Všechny exteriérové plochy i jedno vyhrazené 
parkovací stání jsou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu. [14] 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 Bezpečné užívání stavby bude v objektu udržovat jeho majitel. Potřebné revize, 
kontroly a údržby bude také zajišťovat majitel. Údržbu jednotlivých bytů budou provádět 
nájemníci, případně majitelé bytu. Pro nájemníky bytů budou upraveny práva a povinnosti při 
údržbě a nakládání s bytem domovním řádem, se kterým budou nájemníci předem seznámeni. 




B.2.6 Základní technický popis staveb: 
a) stavební řešení:  
 Základové konstrukce: Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu 
jsou podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Základové pásy z prostého betonu B 
15 budou založené do nezámrzné hloubky, v místě prostupů budou ztuženy svařovanou sítí. V 
nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 0,9m od upraveného terénu. 
V podsklepené části je minimální hloubka 3,65m pod úrovní upraveného terénu. Pod příčkami 
Ytong tl. 150mm bude podkladní beton vyztužen KARI sítí v šířce 450mm. 
 Svislé nosné konstrukce: Obvodové nosné zdivo bytového domu bude složeno 
z dvouvrstvých stěn. V podzemním podlaží bude použito zdivo Ytong Silka S20-1800, tl. 
300mm zatepleno Ytongem Multipor tl. 50mm. Zdivo prvního podlaží bude složeno z Ytong 
p6-650 tl. 240mm a zateplení Ytong Multipor tl. 100mm. Zbývající dvě nadzemní podlaží 
budou mít složení Ytong P4-500 tl. 240mm a Ytong Multipor tl. 100mm. 
 Vodorovné nosné konstrukce: Stropní konstrukce nad všemi podlažímu bude tvořena 
ze stropních panelů Ytong. Tyto panely budou rovněž použity i pod střešní konstrukci.  
Překlady nad okny budou budou tvořeny Ytong nosnými překlady. 
Schodiště: Schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP bude dvouramenné pravotočivé 
schodiště. Nosnou konstrukci tvoří stupně Ytong uloženy do schodišťových zdí. Mezi-podesta 
je uložena na nosných schodišťových zdech. Schody jsou obloženy keramickou dlažbou. 
Schodiště je opatřeno zábradlím výšky 900mm, které je kotveno to schodišťových zdí. 
Schodiště mezi dalšími podlažími bude dvouramenné pravotočivé schodiště. Nosnou 
konstrukci tvoří stupně Ytong uloženy do schodišťových zdí. Mezi-podesta je uložena na 
nosných schodišťových zdech. Schody jsou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště je 
opatřeno zábradlím výšky 900mm, které je kotveno to schodišťových zdí. 
Střecha: Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovou střechou. Nosná 
konstrukce střechy bude tvořena stropními panely Ytong. Na stropní konstrukci bude 
připevněna parotěsná zábrana. Spádová vrstva je tvořena deskami Ytong Multipor. Krytina 
ploché střechy bude tvořena hydroizolačním souvrstvím RubberGard. 
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 Příčky a nosné vnitřní konstrukce: V suterénu i v nadzemních podlažích budou použity 
příčky Ytong tloušťky 150mm. V prvním nadzemním podlaží bude mezi schodišťovým prostorem a 
bezbariérovým bytem použita akustická příčka tloušťky 200mm. Ve všech podlažích bytového domu 
bude použita nosná stěna tloušťky 300mm s akustickou úpravou. Touto nosnou stěnou budou 
odděleny byty od komunikačního prostoru. 
 Podlahy a zpevněné plochy: Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního 
požadavku investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností ( viz. 
půdorysy podlaží). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu 
jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace PVC a dlažby bude upřesněna při 
realizaci. Zpevněné plochy (plocha pro přístup a příjezd k bytovému domu) budou provedeny 
z betonové zámkové dlažby, uložené do štěrkopískového lože tloušťky 150 mm. Příjezdová plocha 
k bytovému domu je spádovaná k odvodňovacího kanálku. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Svislé nosné konstrukce- pro svislé konstrukce je použit materiál systému Ytong, dle příručky Ytong 
pro bytové domy. 
Obvodové konstrukce: 1.PP Ytong Silka P20- 1800, tl. 300mm + Ytong Multipor tl. 50mm 
    1.NP Ytong P6-650 tl. 250mm + Ytong Multipor tl. 100mm 
    2.NP Ytong P4-500 tl. 250mm + Ytong Multipor tl. 100mm 
    3.NP Ytong P4-500 tl. 250mm + Ytong Multipor tl. 100mm 
Vnitřní nosné konstrukce: 1.PP Ytong P6-650 tl. 300mm + Ytong Multipor tl. 50mm 
    1.NP Ytong P6-650 tl. 300mm 
    2.NP Ytong P6-650 tl. 300mm 
    3.NP Ytong P6-650 tl. 300mm 
Příčky: v objektu jsou použity příčky Ytong tl. 200. 150 mm a akustická příčka Ytong tl. 200mm 
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Před-stěny: tvořeny pomocí sádrokartonových desek 
Vodorovné konstrukce: Stropy - tvořeny panely Ytong, jednotlivé rozměry a počty použitých 
panelů jsou specifikovány ve výkresech stropních konstrukcí (nejsou předmětem řešení této práce). 
    Překlady - pro překlady byl rovněž použit systém Ytong. Jednotlivé 
druhy překladů jsou specifikovány v tabulce překladů, které jsou součástí výkresu viz výkres č. 8, 9, 
10. 
Podpěrné sloupy 1.NP - železobeton C25/30 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Bude vyhotoven statický výpočet zpracován autorizovaným inženýrem v oboru statika a 
dynamika staveb. 
B.2.7 Technická a technologická zařízení: 
 Přípojka NN bude realizována z nové kioskové trafostanice. Provedena bude dvěma 
kabely, které budou ukončeny v oplocení objektu v přípojkové skříni 6x 400A. Z této 
přípojkové skříně bude následně připojen hlavní rozvaděč objektu. Dle ČSN 73 0802, 
čl.12.9.2 musí mít objekt instalované při vypnutí hlavního vypínače zajištěnu dodávka el. 
energie pro protipožární zařízení ze dvou nezávislých zdrojů. Jedním z těchto zdrojů je 
bateriový zdroj UPS a druhým bude samostatná přípojka NN. Zajištění příkonu žadatele o 
změnu rezervovaného příkonu bude provedeno z nové trafostanice v majetku žadatele v 
napěťové hladině VN 35kV. [15] 
 Vodovodní přípojka pro bytový dům bude vedena od stávajícího vodovodního řádu 
PVC DN 150, umístěného na protilehlé straně komunikace na vlastní pozemek stavebníka a 
odtud do objektu. Hloubka uložení vodovodní přípojky bude min. 1,2 m. Potrubí přípojky 
bude vedeno v pískovém loži min. tl. 100 mm s obsypem potrubí min. tl. 300 mm nad vrchol 
potrubí, pod komunikací v ocel. chráničce. Sklon vodovodní přípojky bude min. 3%, aby 
potrubí bylo vždy odvzdušněné. Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím 
integrovaným vodičem a výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení: 
Požárně bezpečnostní řešení zpracováno autorizovaným inženýrem v oboru požární 
bezpečnost staveb. Zdrojem požární vody bude veřejný vodovod s hydranty. Příjezd 
požárních vozidel je zabezpečen po stávajících místních komunikacích. Odstup od sousedních 
staveb vyhovuje. 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi: 
Všechny konstrukce splňují požadavky z hlediska tepelné izolace dle vyhlášky č.268/2009Sb. 
O technických požadavcích na stavby. [12] 
ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby: 
Projektová dokumentace stavby je v souladu s předpisy na ochranu zdraví a životního 
prostředí. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky a zároveň předmětem úpravy zákona č. 258/2000 Sb. [17] 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: - nebylo stanoveno žádné radonové riziko 
b) ochrana před bludnými proudy: - 
c) ochrana před seizmicitou: - 
d) ochrana před hlukem: Objekt je řešen z materiálů, který splňují ochranu proti hluku. 
Jednotlivé byty jsou od komunikace odděleny nosnou stěnou s hlukovou ochranou. 
Neprůzvučnost těchto tvárnic je 52dB.  
e) protipovodňová opatření: Objekt se nenachází v žádné povodňové oblasti, není nutno řešit 
protipovodňová opatření. 
f) ostatní účinky: nebyli stanoveny další účinky vnějšího prostředí 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa: řády technické infrastruktury, všechny přípojky jsou připraveny na 
hranici pozemku 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
zemní kabelová přípojka NN délky 16,7m 
vodovodní přípojka 12,7m 
přípojka dešťové kanalizace 15,4m 
přípojka splaškové kanalizace 29,1m 
NTL plynovodní přípojka 17,9m 
B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: Doprava v klidu je navržena dle "Vyhlášky č.26/1999 Sb. města 
Opavy o obecných technických požadavcích na výstavbu v " a následného nařízení z roku 
2001. Stavba musí být vybavena nejméně požadovaným počtem stání. [18] 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: vjezd i chodník bytového domu bude 
řešen na ulici Sportovní. 
c) doprava v klidu: - 
d) pěší a cyklistické stezky: - 
B.5  Řešení vegetace a terénních úprav 
a) terénní úpravy:  
Vrata, oplocení 
Pro parkovací plochu nebude zřízeno žádné oplocení ani vrata. Bude volně přístupná z ulice 
Sportovní. Zbývající plocha pozemku bude oplocena novým plotem s výškou 1,5m. Vstupní 





Venkovní komunikace  
Venkovní úpravy tvoří úpravy parkovacích ploch pro osobní auta a zpevněné plochy terasy, 
okapového chodníku a přístupových chodníků. 
b) použité vegetační prvky:  
Zelené plochy 
Zelená plocha budou řešeny v samostatné části projektu sadových úprav. ( Není předmětem 
této práce.) 
c) biotechnická opatření: - 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 
a) vliv stavby na životní prostředí: Část sejmuté ornice bude uložena na v prostoru staveniště 
a odkopky budou využity pro budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude 
odvezen na předem určenou skládku. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, 
bude na staveništi v provozu jen po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat 
normy o emisích hluku a spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná 
označení CE a ES prohlášení o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních 
strojů a zařízení. 
Odpady vzniklé při výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 
stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. 
Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může 
manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště, i když jeho rameno zasahuje i za 
hranici pozemku. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromu, rostlin a 
živočichu): - stavbou nebude příroda a krajina ovlivněna 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – bez vlivu 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: - 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma:- 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavby splňuje všechny základní ustanovení pro ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Zařízení staveniště je znázorněno ve výkrese č. 10. V příloze č. 19 je pak výpočet spotřeby 
vody a elektrické energie. 
a) potřeby a spotřeba rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 V prostoru staveniště budou vybudovány objekty zázemí stavby, hygienického 
zařízení – stavební buňky (kontejnery). Dále se zřídí kontejnery na stavební suť a odpad. 
Materiál pro zdění, stropní konstrukci a betonářskou výztuž bude skladován na zpevněných 
plochách z shopiviny. Panely budou uloženy na zhutněném štěrkovém podsypu frakce 16-64, 
tl. 200 mm. Další materiál se bude skladovat v uzamykatelném a zastřešeném skladu. 
b) odvodnění staveniště 
 HPV je pod základovou spárou, byla stanovena v hloubce 4,1 m pod úrovní terénu, 
proto nebudou nutné speciální odvodňovací systémy. Odstavné plochy a panelová cesta 
budou odvodněny mimo stavební jámu. Povrchová voda bude odvodněna pomocí betonových 
žlabů do stávající kanalizace pro odvod dešťových vod. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Voda: bude pro potřeby stavby vybudovaná provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 
sítě v ulici Sportovní. Místo napojení je vyznačeno na situaci Zařízení staveniště. K měření 
odběru vody na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 
Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou 
napojenou na hlavní řád v ulici Sportovní. 
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 
chodníkem v ulici Sportovní. Kabely na staveništi povedou v zemi v hloubce 0,5m . V místě 
křížení s vnitro-staveništní komunikací bude kabel schován v chráničče. 
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Zásobování staveniště elektrickou energií 
Při projektu elektrizace staveniště vycházíme z: 
1. vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání příslušnými orgány 
o možnosti připojení na státní energetickou sít' 
2. určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
3. jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 
4. určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 
dimenzovány rozvody 
1. Určení druhu spotřebičů a výpočet příkonu:  
Viz samostatná příloha č. 19. 
Bude navrženo tři stožárové transformátory o příkonu 50 kW. 
3. Určení vnitro-staveništního rozvodu NN: 
Druh rozvodu – bylo navrženo podzemní vedení, elektrické kabely umístěny 0,5m pod 
povrchem. Viz. příloha č. 19. 
4. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů: 
 Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 
stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy, a aby byly chráněny proti krádeži. 
5. Osvětlení na staveništi: 
 Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 
navrhne projektant z oblasti elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 
koordinovaného zapínání a vypínání kvůli úspoře elektrického proudu. Uvnitř objektu se 
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provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které jsou napájeny z rozvaděčů. 
K venkovnímu osvětlení staveniště budou požity reflektory. 
Zásobování staveniště vodou 





Viz samostatná příloha 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Část sejmuté ornice bude uložena na v prostoru staveniště a odkopky budou využity 
pro budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen na předem 
určenou skládku. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v 
provozu jen po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích 
hluku a spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES 
prohlášení o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 272/2011 o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Uspořádání staveniště bude řešeno, zabezpečeno dle platných bezpečnostních 
předpisů, norem, vyhlášek a zákonů. Zaručí bezpečnost provozu a ochranu okolních pozemků 
stavby. 
 Při realizaci není nutné odstraňovat nebo kácet stávající zeleň. Po ukončení výstavby 
budou všechny dotčené plochy okolo domu uvedeny do původního stavu (urovnání, 
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ozelenění, případné předláždění zpevněných ploch apod. V souvislosti se stavbou nejsou 
navrhovány žádné asanace, demolice a kácení dřevin. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Pro staveniště jsou uvažovány volné plochy, nacházející se v zařízení staveniště pro 
skladování materiálu a deponie zeminy. 
 Pro vybudování zařízení staveniště nebude potřeba provádět žádný zábor okolních 
pozemků. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Veškerý stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb., například recyklací nebo umístěním na skládku, popřípadě předat odborné firmě k 
likvidaci.  
Ostatní drobné odpady vzniklé při výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na 
předem stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby 
kontejnery. Odpady budou řízeny podle výpočtů a tabulek pro odpady (tento výpočet není 
součástí této práce).  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Po výkopových pracích, zemina určená pro zpětný zásyp, bude uložena na skládku 
umístěnou na staveništi. Dočasná deponie ornice bude odvezena na meziskládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Provoz budovy, pokud budou dodrženy všechny normy a dokumentace, nebude mít 
žádný negativní vliv na životní prostředí. Přechodné negativní účinky způsobené stavebními 
pracemi a provozem těžkých mechanismů a vozidel musí být v průběhu výstavby 
minimalizovány předem určenými opatřeními. Pro staveništní dopravu bude po dobu 
výstavby dočasně pozměno dopravní značení, pomocí přenosných značek. 
 Veškerý stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb., například recyklací nebo umístěním na skládku. V průběhu stavby by se měli třídit do 
kategorií určených zákonem. 
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 Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, proto budou 
stroje vyjíždějící ze stavby očištěny nebo bude později očištěna komunikace. Případné 
znečištění musí být odstraněno. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 
nebezpečnými látkami. 
 Při provádění stavebních prací se musí respektovat NV č. 148/2006 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
 Na skládku se bude také odvážet přebytečná zemina. Dodavatel je povinen vést si 
evidenci veškerých odpadů. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 
být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 
zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 
Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [21] a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. [22] 
 Na staveništi je zakázán přístup nepovolaných osob, proto bude staveniště hlídáno a 
oploceno do výšky 2,5 m. U vjezdu a vstupu na staveniště bude tabulka „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. I pohyb v těsném okolí staveniště musí být bezpečný. Vjezd bude v 
průběhu směny hlídán vrátným po pracovní době pak kontrolováno bezpečnostní agenturou. 
 Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy a dbát na zdraví a bezpečí sebe a 
okolních osob. Dále mají povinnost používat ochranné pomůcky. Veškeré úrazy, své i svých 
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spolupracovníků, jsou zaměstnanci povinni hlásit stavbyvedoucímu a provést zápis těchto 
úrazů. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou nutné úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb. 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice U Hřiště, staveniště je průjezdné a výjezd z něj 
bude situován na ulici Sportovní. Stavba nezasahuje na komunikace, ani na okolní pozemky. 
Chůze chodců není omezena vlivem provádění stavebních prací. Při budování přípojek 
inženýrských sítí je provoz na komunikaci usměrněn dopravními značkami. Z provedených 
zjištění vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů a 
prefabrikátů od výrobce na staveniště, vyhovují používaným dopravním prostředkům. Pro 
staveništní dopravu bude po dobu výstavby dočasně pozměno dopravní značení, pomocí 
přenosných značek. Vnitro-staveništní komunikace budou zhutněny a zpevněny pískem a 
vozovku budou tvořit ŽB panely. Chůze chodců není omezena vlivem provádění stavebních 
prací. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod.) 
Při výstavbě objektu se nepočítá se speciálními podmínkami. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládané zahájení stavby:   březen 2014 
 Předpokládané ukončení stavby:  leden 2015 
C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem řešení této práce 
C. 2 Celkový situační výkres 
Není předmětem řešení této práce 
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C. 3 Koordinační situační výkres 
Není předmětem řešení této práce 
C. 4 Katastrální situační výkres  
Není předmětem řešení této práce 
C. 5 Speciální situační výkres 
Není předmětem řešení této práce 
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D. 1. 1 Architektonické a stavebně technické řešení 
a) technická zpráva 
b) výkresová část 
c) statické posouzení 
d) plán kontroly spolehlivosti konstrukce 
D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení  
a) technická zpráva 
Příprava území a zemní práce 
 Bude sejmuta skrývka ornice v tl. 300 mm v ploše budoucího bytového domu a 
v ploše budoucích zpevněných ploch kolem domu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku 
pro konečnou úpravu terénu. Území bude chráněno prozatímním oplocením. 
 Hlavní výkopová jáma bude svahována (1:6), výkopové rýhy u nepodsklepené části 
bude proveden v šířce 450 mm do nezámrzné hloubky (900 mm). U podsklepené části bude 
proveden výkop v šířce 450 mm o hloubce 600 mm.  
Na hutněné zásypy bude dovezen netříděný štěrkopísek. 
Budou provedeny výkopy inženýrských sítí. 
Výkopové práce budou provedeny strojně s ručním dočištěním. 
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Konečné terénní úpravy kolem bytového domu se budou týkat dorovnání terénu zhutněným 
násypem. 
Základy a podkladní betony 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Základové pásy z prostého betonu B 15 budou založené do nezámrzné 
hloubky, v místě prostupů budou ztuženy svařovanou sítí. V nepodsklepené části je minimální 
hloubka základové spáry 0,9m od upraveného terénu. V podsklepené části je minimální hloubka 
3,65m pod úrovní upraveného terénu. Pod příčkami Ytong tl. 150mm bude podkladní beton 
vyztužen KARI sítí v šířce 450mm. 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové nosné zdivo bytového domu bude složeno z dvouvrstvých stěn. 
V podzemním podlaží bude použito zdivo Ytong Silka S20-1800, tl. 300mm zatepleno 
Ytongem Multipor tl. 50mm. Zdivo prvního podlaží bude složeno z Ytong P6-650 tl. 240mm 
a zateplení Ytong Multipor tl. 100mm. Zbývající dvě nadzemní podlaží budou mít složení 
Ytong P4-500 tl. 240mm a Ytong Multipor tl. 100mm. Ke zdění bude použita Ytong malta 
pro zdění, minerální malta pro Ytong Multipor a Ytong vysprávková malta pro případné 
nerovnosti. 
Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce nad všemi podlažímu bude tvořena ze stropních panelů Ytong. Tyto 
panely budou rovněž použity i pod střešní konstrukci.  
 Překlady nad okny budou budou tvořeny Ytong nosnými překlady. 
Vertikální komunikace 
 Schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP bude dvouramenné pravotočivé schodiště. Nosnou 
konstrukci tvoří stupně Ytong uloženy do schodišťových zdí. Mezi-podesta je uložena na 
nosných schodišťových zdech. Schody jsou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště je 
opatřeno zábradlím výšky 900mm, které je kotveno to schodišťových zdí. 
Schodiště mezi dalšími podlažími bude dvouramenné pravotočivé schodiště. Nosnou 
konstrukci tvoří stupně Ytong uloženy do schodišťových zdí. Mezi-podesta je uložena na 
nosných schodišťových zdech. Schody jsou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště je 




 Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovou střechou. Nosná konstrukce 
střechy bude tvořena stropními panely Ytong. Na stropní konstrukci bude připevněna 
parotěsná zábrana. Spádová vrstva je tvořena deskami Ytong Multipor. Krytina ploché střechy 
bude tvořena hydroizolačním souvrstvím RubberGard. 
Komíny 
 Komín bude proveden z komínových tvarovek Schiedel AB20. V nadstřešní části bude 
opatřen prefabrikovaným komínovým pláštěm. Vytápění objektu je navrženo plynovým 
kotlem. 
Příčky 
 V suterénu i v nadzemních podlažích budou použity příčky Ytong tloušťky 150mm. 
V prvním nadzemním podlaží bude mezi schodišťovým prostorem a bezbariérovým bytem použita 
akustická příčka tloušťky 200mm. 
 Ve všech podlažích bytového domu bude použita nosná stěna tloušťky 300mm s akustickou 
úpravou. Touto nosnou stěnou budou odděleny byty od komunikačního prostoru. 
Překlady 
 Překlady nad okny budou budou tvořeny Ytong nosnými překlady. 
Podhledy a opláštění 
 
 Pohledy a opláštění nebude realizováno 
Podlahy  
 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností ( viz. půdorysy podlaží). Před 
provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná 




Izolace proti zemní vlhkosti: 
 Hydroizolace spodní stavby SikaLastic®-152 je 2-komponentní, vlákny vyztužená, 
vysoce flexibilní stěrka. Vhodná jako vodotěsná stěrka pro ochranu poškozených betonových 
konstrukcí. Je schopna překlenovat trhliny o šíři až 1,6 mm. Poskytuje vodotěsnou bariéru 
ihned po aplikaci. Využívá se k ochraně konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí. 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 K zateplení objektu budou použity izolační desky Multipor v tloušťkách pro suterén 
50mm a pro nadzemní podlaží tloušťka 100mm. K zateplení střešní konstrukce bude rovněž 
použit Ytong Multipor. Kročejová izolace Isover Orsil blíže specifikována v jednotlivých 
skladbách viz. výkres č. 11. 
Omítky 
 Vnější fasáda – omítka Baumit v odstínu zelené. 
 Vnitřní omítky – vnitřní zdivo bude omítnuto omítkami Baumit Ratio Slim. Tyto 
omítky mohou být hlazené nebo filcované. Jejich použití je vhodné přímo na orobetonový 
podklad bez předešlé přípravy. V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, WC) bude 
použita omítka Baumit MVR Uni. 
Obklady 
 V objektu jsou v kuchyních a koupelnách navrženy keramické obklady. Poloha, 
velikost tvarovek bude specifikována budoucími majiteli v kladečském. Přesné určení 
barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 
Umístění obkladů je specifikováno ve výkresech podlaží viz. přílohy č. 7 a 8. 
 V exteriéru bude fasáda doplněna dřevěnými obklady v barvě dubového dřeva.  
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 Výplně otvorů budou z plastových profilů Rehau. Barva výplní bude bílá. Zasklení 
bude izolačním dvojsklem.Vnitřní dveře budou dřevěné v obložkových zárubní. Barevné 
řešení a zasklení bude řešeno v průběhu realizace stavby. Do bytů a místností v 1S jsou 
navrženy dveře s požární odolností. 
Klempířské výrobky 
 Klempířské výrobky budou provedeny oplechováním RHEINZINK®. 
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Malby a nátěry 
a) Vnitřní- Vnitřní omítky budou prováděny jako jednovrstvé systému Baumit  Ratio Slim. 
Pro místností v vyšší vlhkostí pak omítka Baumit MVR Uni. 
b)  Vnější - vnější omítka Baumit openTop, zelená barva 
b) výkresová část 
Součásti této práce jsou výkresy studie v měřítku 1:200. Čísla výkresů 1-6, půdorys 1.NP v 
měřítku 1:50 s č. 7, půdorys 2.NP v měřítku 1:50 s č. 8, a výkres řezů v měřítku 1:50 a č. 9. 
D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení této práce 
a) technická zpráva 
b) výkresová část 
D. 1. 4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem řešení této práce 
a) technická zpráva 
b) výkresová část 
c) seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení této práce 
a) technickou zprávu 
b) výkresovou část 
c) seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
E. Dokladová část 
Není předmětem řešení této práce 
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E. 1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
E. 2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
E. 2. 1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
E. 2. 2 Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásech podle jiných právních 
předpisů 
E. 3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů 
E. 4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
E. 5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 











1. Technologický předpis podlahy prováděné suchou metodou s 
povrchem z keramické dlažby 
1.1  obecné informace 
 V technologickém předpisu se řeší provádění podlahového konstrukce. Podlahová 
konstrukce bude prováděna v bytovém domě Agáta. Dům je postaven na ulici Sportovní v 
Malých Hošticích. Jedná se novostavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází 2 bytové jednotky, z 
toho jedna je řešena jako bezbariérová, a vstup do podzemního podlaží. V dalších dvou 
nadzemních podlažích se nachází vždy dvě bytové jednotky. V podzemních podlaží se 
nachází skladovací kóje pro jednotlivé bytové jednotky a kotelna. 
 Bytových dům je navržen ze systému pórobetonových tvárnic Ytong. V podzemním 
podlaží je nosná stěna tvořena tvárnicemi Ytong Silka P20- 1800, tl. 300mm a zateplena 
deskami Ytong Multipor tl. 50mm. Nosné stěny podzemního podlaží jsou tvořeny tvárnicemi 
P6- 650, tl. 300mm. V prvním nadzemním podlaží jsou na obvodové stěny použity tvárnice 
Ytong P6- 650, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Následující podlaží mají obvodové 
stěny řešeny z tvárnic Ytong P4- 500, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Vnitřní nosné 
stěny objektu jsou tvořeny tvárnicemi Ytong P6 650, tl. 300mm. Příčky akustické Ytong tl. 
200mm a nenosné příčky Ytong tl. 150mm. Vše je vyzděno na maltu Ytong. 
 Stropní konstrukce bytového domu je tvořena Ytong stropními panely tl. 200mm. Pod 
střešní konstrukci budou rovněž použity stropní panely Ytong. 
 Podlahová konstrukce bude řešena bez mokrých pracovních procesů, vyhneme se 
časovým prodlevám z důvodu technologických přestávek. Technologickým předpisem se řeší 
podlahy v obytných místnostech s vyšší vlhkostí koupelny a chodby, neřeší provádění 
podlahy v suterénu objektu. 
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1.2  Převzetí pracoviště, připravenost 
 O přejímání staveniště pro podlahovou konstrukci musí být vedet záznam. Staveniště 
předá stavbyvedoucí mistrovi stavby. Je provedena kontrola jakosti, rovinatosti, čistoty a 
kvality provedení předešlé konstrukce.  
 O předání staveniště je vypracován protokol o předání a převzetí, který podepíše 
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. O předání je proveden záznam ve stavebním deníku. 
Podepsáním protokolu se přebírající zavazuje k provedení podlahové konstrukce v kvalitě 
požadované v projektové dokumentaci. 
 Pracoviště musí být před předáním řádně připraveno pro vyhotovení podlahových 
konstrukcí. k pracovišti musí být přiveden elektrický proud pro použití pracovního nářadí. Pro 
potřeby pracovníků bude využíváno zázemí staveniště. 
1.3  Materiál 
PODKLADOVÁ PE FOLIE 
 PE folie má tloušťku 0,2mm a slouží k oddělování vrstev. [1] 
IZOLAČNÍ DESKY 
 Pro TI vrstvu je použita izolace Rockwool Steprock tl. 40mm. Deska Steprock je 
určena pro tepelnou a zvukovou izolaci lehkých podlah. [2] 
  






 Dilatační pásek je určen ke snižování úniků tepla a minimalizaci hlučnosti. Rozměr 
pásku: 120x1000x12mm. [2] 
 
  
Obr. č. 2 - dilatační pásek Rockwoll Steprock, výrobce Rocwool [2] 
OSB DESKA STERLING 
 Lisovaná deska z jehličnatých štěpek, použitá jako krycí vrstva TI. Vyráběna v 
rozměrech 2500x1250mm a 2500x625mm. Desky jsou spojovány na pero a drážku. [3] 
 
  
Obr. č. 3- OSB deska, výrobce Kronospan Jihlava [3] 
STĚRKOVÁ A IZOLAČNÍ HMOTA 
 Jako stěrková hmota bude použito lepidlo KM Beta Profimix basic C1. Lepidlo 




Obr. č. 4- KM Beta Profimix basic C1, výrobce KM Beta [4] 
KERAMICKÁ DLAŽBA 
 Slinnutá keramická dlaždice Rako Sandy tl. 10mm. [5] 
  
Obr. č. 5- Dlaždice 60x60mm, výrobce LASSELSBERGER, s.r.o [5] 
  
Obr. č.6- Schodová dlaždice 30x60mm, výrobce LASSELSBERGER, s.r.o [5] 
  
Obr. č. 7- Sokl 60x9,5mm, výrobce LASSELSBERGER, s.r.o [5] 
SPÁROVACÍ HMOTA 
 Pro vyspárování položené dlažby bude použita spárovací hmota Rako GF Dry. [5] 
34 
 
1.4  Doprava 
 Veškerý materiál pro podlahy bude na stavbu přivezen nákladním automobilem a 
složen pomocí jeřábu. Kusový materiál bude složen ručně a uložen do krytých skladů. S 
přivezenými paletami se na stavbě bude manipulovat ručně. 
1.5  Skladování 
  Materiály budou přivezeny na euro paletách 1200x800mm.Mezi paletami bude 
průchozí ulička 0,75 m. Palety se nebudou skladovat na sobě. 
 Lepidla a spárovací hmota se skladují v pytlích po 25 kg na paletách (jedna paleta 
1200 kg). Budou uloženy v krytém skladu s odvodněnou podlahou.. Maximální doba 
skladování suchých směsí bude 6 měsíců. [4] 
 Tepelně izolační desky Rockwool budou na stavbu přivezeny těsně před použitím a 
uskladněni na zpevněné ploše využívané k uskladnění palet s tvárnicemi. Zároveň s deskami 
budou naskladněny také izolační pásky. [2] 
  OSB desky budou přivezeny na euro paletách a uloženy spolu s TI. 
 Keramická dlažba bude přivezena před jejím použitím a umístěna v jednotlivých 
podlažích pro okamžité použití. 
1.6  Stroje a pracovní pomůcky 
 Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.  
Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
proti propíchnutí, pracovní rukavice. Ochranné brýle při činnostech ohrožující zrak. 
Práce na stavbě se budou řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. [19] Nutné 
pomůcky budou stanoveny podle nařízení vlády č.361/2007 Sb. stanovení podmínek ochrany 
zdraví. [20] 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU TI, DILATAČNÍCH PÁSKŮ A PE FOLIE 
• nůž (stavební, nůž na izolaci) 
• metr  
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• měřící lať 
• tužka 
• úhelník 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU OSB DESEK 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
• metr 
• tužka 
• vrtačka, sada vrtáků, zahlubovací vrták 
• úhelník 
• kladívko 
• přímočará pila 
• vodováha 
• stavební vysavač 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU KERAMICKÉ PODLAHY 
• ruční řezačka Siriavant 
• elektrická rezačka Briccolina 
• hladítko plstěné 
• hladítko houbové 
• vrtačka 
• diamantové korunky 
•  míchadlo (nádstevec pro vrtačku) 
1.7  Skladba pracovní čety 





Četa bude složena: 1x vedoucí čety- požadavky: vyučen ve stavebním oboru, praxe v oboru 
min. 5 let, řidičský průkaz sk. B, proškolen v BOZP 
     pracovní náplň: Přebírá zadání úkolu od stavby 
vedoucího, provádí denní záznamy do stavebního deníku, zodpovídá za skupinu pracovníků 
   3x  stavební dělník- podlahář - požadavky: vyučení stavebního směru, 
praxe v oboru min. 3 roky 
       pracovní náplň: plní dílčí úkoly pokládky 
podlahy 
   3x obkladač- požadavky: vyučení stavebního směru, praxe v oboru min. 
3 roky 
     pracovní náplň: zodpovídá za správné položení odkladu a 
následné vyspárování  
   2x pomocný stavební dělník- požadavky: vyučen 
       pracovní náplň: pomoc při úkonech 
stavebních prací 
1.8  Postup montáže 
 Před započetím pokládky jednotlivých vrstev zkontrolujeme zda je stropní konstrukce 
dostatečně rovná, splňuje nerovnostní odchylku max. 1mm na 1m, a zda její vlhkost není větší 
než max. přípustná vlhkost podkladu 12%. Poté stropní konstrukci důkladně vysajeme 
průmyslovým vysavačem. 
 Na takto připravený podklad budeme klást PE folii. Folii rozložíme na celou šířku 
místnosti. Postupujeme z jednoho konce k druhému vždy ve stejném směru. Po okrajích 
necháme okraj 150mm. Jednotlivé pásy přes sebe překrýváme v šířce 150mm a tyto spoje 
zajistíme lepící páskou, pro dosažení lepši soudržnosti. [1] 
 Po obvodech místnosti si připravíme okrajový pásek. Po připraveném okrajovém 
pásku si u obchodových stěn místností vytvoříme výztužný pásek z OSB desek. Do takto 
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připraveného rámu vložíme TI.Při pokládce TI desek dáváme pozor na dodržení přesahu vůči 
výztužnému pásku alespoň o 1/4. [2] 
 
  
Obr. č.8- pokládka TI desek Rocwool, výrobce Rockwool a. s.[2] 
 Jako záklopovou vrstvu pokládáme na TI vrstvu z OSB desek Sterling. Desky klademe 
kolmo na pokládku TI a vzájemně je spojujeme na pero a drážku. Při montáži desek na pero a 
drážku desky sami tvoří dilatační spáru o tloušťce 1mm. Po obvodu místnosti necháváme 
mezeru mezi stěnou a OSB deskou 12mm. Při pokládce desek v místnosti delší jak 12m je 
nutno vytvořit dilatační spáru v tloušťce 3mm. [3] 
 Před započetím pokládky keramické dlažby zkontrolujeme rovinatost a čistotu 
připraveného povrchu. Před nanesením vrstvy lepidla ošetříme povrch základní penetrací.Poté 
si připravíme lepidlo. Lepidlo připravuje ze suché směsi, ke které přidáme množství vody 
určené výrobcem. Tuto směs mícháme pomocí míchadla tak dlouho dokud nedojde k 
vytvoření jednolité hmoty. Takto vzniklou hmotu necháme 5 minut odstát. [5] 
 Pře nanášením lepidla si připravíme dlažbu a tu alespoň pro pokládku 2m2 . 
zkontrolujeme zda máme všechna balení z jedné výrobní šarže (předejdeme tak barevným 
nesouladům různých šarží). Slinuté dlaždice se před pokládkou nenamáčí. Na připravený a 
ošetřený povrch nanášíme lepidlo. Lepidlo budeme nanášet zubovou stěrkou na tl. 2mm. Do 
připraveného lepidla pokládáme dlažbu, postupujeme dle kladečského výkresu. Pro dodržení 
stejných spár používáme distanční křížky. Dlažbu znečištěnou lepidlem v co nejkratší době 
očistíme. Po zavadnutí lepidla (doba zavadnutí je výrobcem stanovena na min. 20minut) a 
nabití pevnosti, nalepíme sokl. Dbáme na dodržení stejných mezer. Při potřebě úpravy 
velikosti dlaždice použijeme ruční nebo elektrickou řezací pilu. [5] 
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 Po montáži a zavadnutí soklu provedeme spárování. Spárovací hmotu připravíme dle 
pokynů výrobce. Namíchanou hmotu nalijeme přímo na dlažbu a rozetřeme po celém povrchu 
dlažby za pomocí gumového hladítka. po zaschnutí spárovací hmoty celou dlažbu očistíme. 
Opatření pro pokládku podlah: 
 Optimální teplota pro pokládku je nad 5°C. V případě, že teplota klesne pod 5°C je 
nutno prostory vytápět nejméně 48 hodin před zahájením prací. 
 Pokud jednotlivé vrstvy nestihneme v rámci jedné pracovní směny musíme vrstvy 
ukončit dle pravidel. Při pokládce folií nejsou žádné zvláštní opatření. Rovněž u pokládky 
desek OSB nemáme zvláštní opatření pro ukončení, musíme dbát na vlhkost v místnosti. U 
lepení dlažby se snažíme ukončit pokládku u jednotlivým místností. V případě, že není možné 
dokončit celou místnost nalepíme dlažbu na plochu, kde je naneseno lepidlo.  
Nejčastěji možné závady a jejich odstranění: 
 Trhliny ve folii- pokud zjistíme trhlinu ve folii můžeme trhlinu překrýt kus folie, který 
trhlinu přesahuje 10cm a její okraje ke spodní vrstvě přilepit pomocí lepící pásky. 
 Zabudování vlhkých desek OSB- pokud dojde k zabudování vlhké desky OSB je 
nutno odložit pokládku další vrstvy a pomocí vysoušečů snížit vlhkost desek.  
 Prasklina v keramické dlaždici- prasklou dlaždici odstraníme pomocí kladiva a sekáče, 
do vzniklého prostoru naneseme lepidlo a vložíme novou dlaždici. Nakonec dlaždici nově 
pře-spárujeme. 
1.9  Jakost a kontrola kvality 
 Během průběhu prací budou kontroly provádět stavbyvedoucí, případně stavební 
mistr. Provedou kontrolu jednotlivých vrstev, Přelepení a vytažení PE folie, Vazby 
okrajových pásků, použití penetračního nátěru, pokládku dlažby dle kladečského výkresu, 
kolmost dlažby, správné provedení soklu. Dále bude provedeme vizuální kontrola, zda nebyli 
použity dlaždice jiného odstínu, šarže. Správné ořezání dlaždic a použité množství, kontrola 
vyspárování a začištění dlažby, soklu i obkladu. 
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1.10  Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Vyhlášky související s BOZP:  
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[21] 
- Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě [22]   
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
[23] 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [24] 
- Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [19] 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být proveden 
zápis ve stavebním deníku před zahájením prací. Dále jsou povinní používat při práci 
předepsané osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9.12.1986.  Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, uzavřená 
obuv s ocelovou špičkou, ochranná přilba, brýle, respirátor. Vstupy musí být označeny 
výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 
1.11  Životní prostředí 
 Při nakládání s odpadem se budeme řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na 
stavbě budou připraveny kontejnery pro jednotlivé druhy stavebního odpadu. 
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 Při ostatních činnostech se budeme řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Dbáme na ochranu podzemních vod, pro staveniště sejmeme vrstvu ornice a uložíme 
ji na dočasnou skládku, dbáme na ochranu okolní zeleně. 
 
2. Technologický předpis podlahy prováděné suchou metodou s 
povrchem z PVC  
2.1  Obecné informace 
 V technologickém předpisu se řeší provádění podlahového konstrukce. Podlahová 
konstrukce bude prováděna v bytovém domě Agáta. Dům je postaven na ulici Sportovní v 
Malých Hošticích. Jedná se novostavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází 2 bytové jednotky, z 
toho jedna je řešena jako bezbariérová, a vstup do podzemního podlaží. V dalších dvou 
nadzemních podlažích se nachází vždy dvě bytové jednotky. V podzemních podlaží se 
nachází skladovací kóje pro jednotlivé bytové jednotky a kotelna. 
 Bytových dům je navržen ze systému pórobetonových tvárnic Ytong. V podzemním 
podlaží je nosná stěna tvořena tvárnicemi Ytong Silka P20- 1800, tl. 300mm a zateplena 
deskami Ytong Multipor tl. 50mm. Nosné stěny podzemního podlaží jsou tvořeny tvárnicemi 
P6- 650, tl. 300mm. V prvním nadzemním podlaží jsou na obvodové stěny použity tvárnice 
Ytong P6- 650, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Následující podlaží mají obvodové 
stěny řešeny z tvárnic Ytong P4- 500, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Vnitřní nosné 
stěny objektu jsou tvořeny tvárnicemi Ytong P6 650, tl. 300mm. Příčky akustické Ytong tl. 
200mm a nenosné příčky Ytong tl. 150mm. Vše je vyzděno na maltu Ytong. 
 Stropní konstrukce bytového domu je tvořena Ytong stropními panely tl. 200mm. Pod 
střešní konstrukci budou rovněž použity stropní panely Ytong. 
 Podlahová konstrukce bude řešena bez mokrých pracovních procesů, vyhneme se 
časovým prodlevám z důvodu technologických přestávek. Technologickým předpisem se řeší 
podlahy v obytných místnostech s vyšší vlhkostí koupelny a chodby, neřeší provádění 
podlahy v suterénu objektu. 
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2.2  Převzetí pracoviště, připravenost 
 O přejímání staveniště pro podlahovou konstrukci musí být vedet záznam. Staveniště 
předá stavbyvedoucí mistrovi stavby. Je provedena kontrola jakosti, rovinatosti, čistoty a 
kvality provedení předešlé konstrukce.  
 O předání staveniště je vypracován protokol o předání a převzetí, který podepíše 
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. O předání je proveden záznam ve stavebním deníku. 
Podepsáním protokolu se přebírající zavazuje k provedení podlahové konstrukce v kvalitě 
požadované v projektové dokumentaci. 
 Pracoviště musí být před předáním řádně připraveno pro vyhotovení podlahových 
konstrukcí. K pracovišti musí být přiveden elektrický proud pro použití pracovního nářadí. 
Pro potřeby pracovníků bude využíváno zázemí staveniště. 
2.3  Materiál 
PODKLADOVÁ PE FOLIE 
 PE folie má tloušťku 0,2mm a slouží k oddělování vrstev. [1] 
IZOLAČNÍ DESKY 
 Pro TI vrstvu je použita izolace Rockwool Steprock tl. 40mm. Deska Steprock je 
určena pro tepelnou a zvukovou izolaci lehkých podlah. [2] 
  




 Dilatační pásek je určen ke snižování úniků tepla a minimalizaci hlučnosti. Rozměr 
pásku: 120x1000x12mm. [2] 
 
  
Obr. č. 2 - dilatační pásek Rockwoll Steprock, výrobce Rocwool [2] 
OSB DESKA SUPERFINISH 
 Lisovaná deska z jehličnatých štěpek, použitá jako krycí vrstva TI. Vyráběna v 
rozměrech 2500x1250mm a 2500x625mm. Desky jsou spojovány na pero a drážku. [3] 
 
  
Obr. č. 3- OSB deska, výrobce Kronospan Jihlava [3] 
PVC PODLAHA 
 Krycí vrstva podlahy tvořena PVC podlahou Rhinofloor Magnum v tl. 3mm. [6] 
  
Obr. č. 9- PVC podlaha, výrobce Supellex [6] 
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Lepidlo PROFILEP 155 
  
Obr. č. 10- výrobce Floorwood.cz a.s. ComGATE Logistic [7] 
2.4  Doprava 
 Veškerý materiál pro podlahy bude na stavbu přivezen nákladním automobilem a 
složen pomocí jeřábu. Kusový materiál bude složen ručně a uložen do krytých skladů. S 
přivezenými paletami se na stavbě bude manipulovat ručně. 
2.5  Skladování 
  Materiály budou přivezeny na euro paletách 1200x800mm.Mezi paletami bude 
průchozí ulička 0,75 m. Palety se nebudou skladovat na sobě. 
 Lepidlo Profilep 155 bude na stavbu dodáváno v plastových nádobách s váhou 25kg. 
Musí být uchovány v suchu a v teplotě 5-50°C. [7] 
 
 Tepelně izolační desky Rockwool budou na stavbu přivezeny těsně před použitím a 
uskladněni na zpevněné ploše využívané k uskladnění palet s tvárnicemi. Zároveň s deskami 
budou naskladněny také izolační pásky. [2] 
  OSB desky budou přivezeny na euro paletách a uloženy spolu s TI. 
 Keramická dlažba bude přivezena před jejím použitím a umístěna v jednotlivých 




2.6  Stroje a pracovní pomůcky 
 Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.  
Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
proti propíchnutí, pracovní rukavice. Ochranné brýle při činnostech ohrožující zrak. 
Práce na stavbě se budou řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. [19] Nutné 
pomůcky budou stanoveny podle nařízení vlády č.361/2007 Sb. stanovení podmínek ochrany 
zdraví. [20] 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU TI, DILATAČNÍCH PÁSKŮ A PE FOLIE 
• nůž (stavební, nůž na izolaci) 
• metr  
• měřící lať 
• tužka 
• úhelník 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU OSB DESEK 
 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
• metr 
• tužka 
• vrtačka, sada vrtáků, zahlubovací vrták 
• úhelník 
• kladívko 
• přímočará pila 
• vodováha 
• stavební vysavač 
 






• Odlamovací nůž 
• Svařovací spárová pistole 
2.7  Skladba pracovní čety 
 Stavbyvedoucí pověří vedoucího pracovníka četa, který za provedení těchto prací bude 
zodpovídat. 
Četa bude složena: 1x vedoucí čety- požadavky: vyučen ve stavebním oboru, praxe v oboru 
min. 5 let, řidičský průkaz sk. B, proškolen v BOZP 
     pracovní náplň: Přebírá zadání úkolu od stavby 
vedoucího, provádí denní záznamy do stavebního deníku, zodpovídá za skupinu pracovníků 
   3x  stavební dělník- podlahář - požadavky: vyučení stavebního směru, 
praxe v oboru min. 3 roky 
       pracovní náplň: plní dílčí úkoly pokládky 
podlahy 
   3x obkladač- požadavky: vyučení stavebního směru, praxe v oboru min. 
3 roky 
     pracovní náplň: zodpovídá za správné položení odkladu a 
následné vyspárování  
   2x pomocný stavební dělník- požadavky: vyučen 
       pracovní náplň: pomoc při úkonech 
stavebních prací 
2.8  Postup montáže 
 Před započetím pokládky jednotlivých vrstev zkontrolujeme zda je stropní konstrukce 
dostatečně rovná, splňuje nerovnostní odchylku max. 1mm na 1m, a zda její vlhkost není větší 
46 
 
než max. přípustná vlhkost podkladu 12%. Poté stropní konstrukci důkladně vysajeme 
průmyslovým vysavačem. 
 Na takto připravený podklad budeme klást PE folii. Folii rozložíme na celou šířku 
místnosti. Postupujeme z jednoho konce k druhému vždy ve stejném směru. Po okrajích 
necháme okraj 150mm. Jednotlivé pásy přes sebe překrýváme v šířce 150mm a tyto spoje 
zajistíme lepící páskou, pro dosažení lepši soudržnosti. [1] 
 Po obvodech místnosti si připravíme okrajový pásek. Po připraveném okrajovém 
pásku si u obchodových stěn místností vytvoříme výztužný pásek z OSB desek. Do takto 
připraveného rámu vložíme TI.Při pokládce TI desek dáváme pozor na dodržení přesahu vůči 




Obr. č.8- pokládka TI desek Rocwool, výrobce Rockwool a. s.[2] 
 Jako záklopovou vrstvu pokládáme na TI vrstvu z OSB desek OSB Superfinish. Desky 
klademe kolmo na sebe, spojujeme na pero a drážku a k sobě kotvíme pomocí sponkováním. 
Mezi jednotlivé vrstvy OSB desek složíme PE folii, pro zamezení případnému vrzání podlahy 
Při montáži desek na pero a drážku desky sami tvoří dilatační spáru o tloušťce 1mm. Po 
obvodu místnosti necháváme mezeru mezi stěnou a OSB deskou 12mm. Při pokládce desek v 
místnosti delší jak 12m je nutno vytvořit dilatační spáru v tloušťce 3mm. [3] 
 Před pokládkou vrstvy lepidla je nutno povrch ochránit proti změkčovadlům pomocí 
směsi Uzin NC 405, Thomsit FF69. Odřezanou a zaměřenou podlahovou krytinu před 
pokládkou necháme aklimatizovat na vnitřní teplotu. Pro pokládku je nutná teplota min.17°C, 
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optimálně 20-25°C, vlhkost okolo 65% (jiné teplotní a vlhkostní podmínky zkracují nebo 
prodlužují dobu schnutí). Na místo uložení položíme PVC přeložené na polovinu. Na volnou 
plochu naneseme lepidlo obou-stranou stěrkou a necháme zavadnout 10 – 20 minut. 
Zavadnutí poznáme podle toho, že lepidlo začne zprůhledňovat. Potom začneme pokládat 
PVC krytinu, silným přimáčknutím vytlačíme vzduchové bubliny.Dáváme pozor na vysoké 
vrstvy lepidla. Pro lepení nanášíme lepidlo jen na takovou oblast, kde jsme schopni PVC 
položit do 40minut. [7] 
 Místa spojů svařujeme za studena pomocí tzv. šňůry, pro zabránění vnikání nečistot. 
Před prvním použitím podlahu očistíme roztokem a mycím prvkem pro první mytí podlah, 
poté ji důkladně očistíme do sucha a ošetříme voskovým roztokem pro PVC podlahy. [7] 
 Na závěr našroubujeme po obvodu podlahy lišty pro ochranu spoje se stěnou. 
Opatření pro pokládku podlah: 
 Optimální teplota pro pokládku je nad 5°C. V případě, že teplota klesne pod 5°C je 
nutno prostory vytápět nejméně 48 hodin před zahájením prací. 
 Pokud jednotlivé vrstvy nestihneme v rámci jedné pracovní směny musíme vrstvy 
ukončit dle pravidel. Při pokládce folií nejsou žádné zvláštní opatření. Rovněž u pokládky 
desek OSB nemáme zvláštní opatření pro ukončení, musíme dbát na vlhkost v místnosti. U 
lepení PVC nalepíme vždy celý díl. 
Nejčastěji možné závady a jejich odstranění: 
 Trhliny ve folii- pokud zjistíme trhlinu ve folii můžeme trhlinu překrýt kus folie, který 
trhlinu přesahuje 10cm a její okraje ke spodní vrstvě přilepit pomocí lepící pásky. 
 Zabudování vlhkých desek OSB- pokud dojde k zabudování vlhké desky OSB je 
nutno odložit pokládku další vrstvy a pomocí vysoušečů snížit vlhkost desek.  
 Prasklina ve spojovací spáře PVC- spárovací hmotu je nutno seškrábnout, okraje PVC 




2.9  Jakost a kontrola kvality 
 Během průběhu prací budou kontroly provádět stavbyvedoucí, případně stavební 
mistr. Provedou kontrolu jednotlivých vrstev, Přelepení a vytažení PE folie, Vazby 
okrajových pásků, Použití směsi proti změkčovadlům, nalepení PVC bez vzduchových bublin, 
poctivé svaření všech spojů, první ošetření podlahy před použitím, správně připevnění 
okrajových lišt. 
2.10  Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Vyhlášky související s BOZP:  
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[21]  
- Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě [22]   
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
[23] 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [24] 
- Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [19] 
 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být proveden zápis ve 
stavebním deníku před zahájením prací. Dále jsou povinní používat při práci předepsané 
osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9.12.1986.  
Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, uzavřená obuv s 
ocelovou špičkou, ochranná přilba, brýle, respirátor. Vstupy musí být označeny výstražnou 
tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Všichni zúčastnění pracovníci musí 
být obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 
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2.11  Životní prostředí 
 Při nakládání s odpadem se budeme řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na 
stavbě budou připraveny kontejnery pro jednotlivé druhy stavebního odpadu. 
 Při ostatních činnostech se budeme řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Dbáme na ochranu podzemních vod, pro staveniště sejmeme vrstvu ornice a uložíme 
ji na dočasnou skládku, dbáme na ochranu okolní zeleně. 
3. Technologický předpis podlahy prováděné mokrou metodou s 
povrchem z keramické dlažby  
3.1  Obecné informace 
 V technologickém předpisu se řeší provádění podlahového konstrukce. Podlahová 
konstrukce bude prováděna v bytovém domě Agáta. Dům je postaven na ulici Sportovní v 
Malých Hošticích. Jedná se novostavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází 2 bytové jednotky, z 
toho jedna je řešena jako bezbariérová, a vstup do podzemního podlaží. V dalších dvou 
nadzemních podlažích se nachází vždy dvě bytové jednotky. V podzemních podlaží se 
nachází skladovací kóje pro jednotlivé bytové jednotky a kotelna. 
 Bytových dům je navržen ze systému pórobetonových tvárnic Ytong. V podzemním 
podlaží je nosná stěna tvořena tvárnicemi Ytong Silka P20- 1800, tl. 300mm a zateplena 
deskami Ytong Multipor tl. 50mm. Nosné stěny podzemního podlaží jsou tvořeny tvárnicemi 
P6- 650, tl. 300mm. V prvním nadzemním podlaží jsou na obvodové stěny použity tvárnice 
Ytong P6- 650, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Následující podlaží mají obvodové 
stěny řešeny z tvárnic Ytong P4- 500, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Vnitřní nosné 
stěny objektu jsou tvořeny tvárnicemi Ytong P6 650, tl. 300mm. Příčky akustické Ytong tl. 
200mm a nenosné příčky Ytong tl. 150mm. Vše je vyzděno na maltu Ytong. 
 Stropní konstrukce bytového domu je tvořena Ytong stropními panely tl. 200mm. Pod 
střešní konstrukci budou rovněž použity stropní panely Ytong. 
 Podlahová konstrukce bude řešena bez mokrých pracovních procesů, vyhneme se 
časovým prodlevám z důvodu technologických přestávek. Technologickým předpisem se řeší 
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podlahy v obytných místnostech s vyšší vlhkostí koupelny a chodby, neřeší provádění 
podlahy v suterénu objektu. 
3.2  Převzetí pracoviště, připravenost 
 O přejímání staveniště pro podlahovou konstrukci musí být vedet záznam. Staveniště 
předá stavbyvedoucí mistrovi stavby. Je provedena kontrola jakosti, rovinatosti, čistoty a 
kvality provedení předešlé konstrukce.  
 O předání staveniště je vypracován protokol o předání a převzetí, který podepíše 
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. O předání je proveden záznam ve stavebním deníku. 
Podepsáním protokolu se přebírající zavazuje k provedení podlahové konstrukce v kvalitě 
požadované v projektové dokumentaci. 
 Pracoviště musí být před předáním řádně připraveno pro vyhotovení podlahových 
konstrukcí. K pracovišti musí být přiveden elektrický proud pro použití pracovního nářadí. 
Pro potřeby pracovníků bude využíváno zázemí staveniště 
 Před konečnou povrchovou úpravou nechám podkladní beton dostanečně vyzrát. 
3.3  Materiál 
IZOLAČNÍ DESKY 
 Izolační materiál doporučovaný do skladeb těžkých plovoucích podlah pod betonovou 
desku. Jeho použití je podmíněno použitím okrajových pásků N/PP. [8] 
  




OKRAJOVÉ PÁSKY N/PP 
 Oddělují konstrukci od  stěn a průchodů. Mají dilatační funkci. Omezují přenos 
kročejového zvuku.  
 
  
Obr. č. 12- krajové pásky N/PP, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize 
Isover [8] 
POJISTNÁ HI 
 Jako pojistná HI byl použit prvek Isover Tyvek. Solid. Difúzně otevřená folie, na 
stavbu dodávána v rolích. 
 
  
Obr. č. 13- pojistná HI, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover 
[8] 
CEMENTOVÝ POTĚR 
 Cementový potěr systému Cemflow beton C16/20 s výztuhou ocelových kari sítí.  
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STĚRKOVÁ A IZOLAČNÍ HMOTA 
 Jako stěrková hmota bude použito lepidlo KM Beta Profimix basic C1. Lepidlo 
používané pro extrémně nasákavé prostory, pouze s pohybem osob. [4] 
  
Obr. č. 4- KM Beta Profimix basic C1, výrobce KM Beta [4] 
KERAMICKÁ DLAŽBA 
 Slinnutá keramická dlaždice Rako Sandy tl. 10mm. [5] 
  
Obr. č. 5- Dlaždice 60x60mm, výrobce LASSELSBERGER, s.r.o [5] 
  
Obr. č.6- Schodová dlaždice 30x60mm, výrobce LASSELSBERGER, s.r.o [5] 
  





 Pro vyspárování položené dlažby bude použita spárovací hmota Rako GF Dry. [5] 
3.4  Doprava 
 Veškerý materiál pro podlahy bude na stavbu přivezen nákladním automobilem a 
složen pomocí jeřábu. Kusový materiál bude složen ručně a uložen do krytých skladů. S 
přivezenými paletami se na stavbě bude manipulovat ručně. 
3.5  Skladování 
  Materiály budou přivezeny na euro paletách 1200x800mm.Mezi paletami bude 
průchozí ulička 0,75 m. Palety se nebudou skladovat na sobě. 
 Lepidlo Profilep 155 bude na stavbu dodáváno v plastových nádobách s váhou 25kg. 
Musí být uchovány v suchu a v teplotě 5-50°C. [7] 
 
 Tepelně izolační desky Isover budou na stavbu přivezeny těsně před použitím a 
uskladněni na zpevněné ploše využívané k uskladnění palet s tvárnicemi. Zároveň s deskami 
budou naskladněny také izolační pásky. [8] 
  OSB desky budou přivezeny na euro paletách a uloženy spolu s TI. 
 Keramická dlažba bude přivezena před jejím použitím a umístěna v jednotlivých 
podlažích pro okamžité použití. 
3.6  Stroje a pracovní pomůcky 
 Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.  
Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
proti propíchnutí, pracovní rukavice. Ochranné brýle při činnostech ohrožující zrak. 
Práce na stavbě se budou řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. [19] Nutné 





POMŮCKY PRO POKLÁDKU TI, DILATAČNÍCH PÁSKŮ A PE FOLIE 
• nůž (stavební, nůž na izolaci) 
• metr  
• měřící lať 
• tužka 
• úhelník 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU OSB DESEK 
 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
• metr 
• tužka 
• vrtačka, sada vrtáků, zahlubovací vrták 
• úhelník 
• kladívko 
• přímočará pila 
• vodováha 
• stavební vysavač 
 
POMŮCKY PRO VYTVOŘENÍ BETONOVÉ MAZANINY 
 
• dieslový přístroj 
• hladítka 
• vyrovnávací latě 
• vodováha 
• podlahový laser 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU KERAMICKÉ PODLAHY 
 
• ruční řezačka Siriavant 
• elektrická rezačka Briccolina 
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• hladítko plstěné 
• hladítko houbové 
• vrtačka 
• diamantové korunky 
•  míchadlo (nádstevec pro vrtačku) 
3.7  Skladba pracovní čety 
 Stavbyvedoucí pověří vedoucího pracovníka četa, který za provedení těchto prací bude 
zodpovídat. 
Četa bude složena: 1x vedoucí čety 
   3x  stavební dělník- podlahář 
   3x obkladač 
   2x betonář 
   2x pomocný stavební dělník 
3.8  Postup montáže 
 Před započetím pokládky jednotlivých vrstev zkontrolujeme zda je stropní konstrukce 
dostatečně rovná, splňuje nerovnostní odchylku max. 1mm na 1m, a zda její vlhkost není větší 
než max. přípustná vlhkost podkladu 12%. Poté stropní konstrukci důkladně vysajeme 
průmyslovým vysavačem. 
 Na takto připravený podklad budeme klást přímo desky TI Orsil. Po obvodech 
místnosti si připravíme okrajový pásek N/PP. Po připraveném okrajovém pásku si u 
obchodových stěn místností vytvoříme výztužný pásek z OSB desek. Do takto připraveného 
rámu vložíme TI.Při pokládce TI desek dáváme pozor na dodržení přesahu vůči výztužnému 





Obr. č.14- pokládka TI desek Orsil, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
Divize Isover.[8] 
 Na vrstvu TI budeme klást pojistnou hydroizolaci. Izolaci rozložíme na celou šířku 
místnosti. Postupujeme z jednoho konce k druhému vždy ve stejném směru. Po okrajích 
necháme okraj 150mm. Jednotlivé pásy přes sebe překrýváme v šířce 150mm a tyto spoje 
zajistíme, pro dosažení lepši soudržnosti. [8] 
 Na připravený podklad pojistné hydroizolace se provede betonová mazanina systému 
Cemflow s výztuhou ocelovými kari sítěmi s oky 150x150. Plochy pro dilataci nemají být 
větší než 40 m2. Hotovou směs necháme tuhnout. Maximalní dovolené vlhkosti 5 % u 
CEMFLOW dosáhneme při optimálních klimatických podmínkách za 7-14dní.[9]  
 Před započetím pokládky keramické dlažby zkontrolujeme rovinatost a čistotu 
připraveného povrchu. Před nanesením vrstvy lepidla ošetříme povrch základní penetrací.Poté 
si připravíme lepidlo. Lepidlo připravuje ze suché směsi, ke které přidáme množství vody 
určené výrobcem. Tuto směs mícháme pomocí míchadla tak dlouho dokud nedojde k 
vytvoření jednolité hmoty. Takto vzniklou hmotu necháme 5 minut odstát. [5] 
 Pře nanášením lepidla si připravíme dlažbu a tu alespoň pro pokládku 2m2 . 
zkontrolujeme zda máme všechna balení z jedné výrobní šarže (předejdeme tak barevným 
nesouladům různých šarží). Slinuté dlaždice se před pokládkou nenamáčí. Na připravený a 
ošetřený povrch nanášíme lepidlo. Lepidlo budeme nanášet zubovou stěrkou na tl. 2mm. Do 
připraveného lepidla pokládáme dlažbu, postupujeme dle kladečského výkresu. Pro dodržení 
stejných spár používáme distanční křížky. Dlažbu znečištěnou lepidlem v co nejkratší době 
očistíme. Po zavadnutí lepidla (doba zavadnutí je výrobcem stanovena na min. 20minut) a 
nabití pevnosti, nalepíme sokl. Dbáme na dodržení stejných mezer. Při potřebě úpravy 
velikosti dlaždice použijeme ruční nebo elektrickou řezací pilu. [5] 
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 Po montáži a zavadnutí soklu provedeme spárování. Spárovací hmotu připravíme dle 
pokynů výrobce. Namíchanou hmotu nalijeme přímo na dlažbu a rozetřeme po celém povrchu 
dlažby za pomocí gumového hladítka. po zaschnutí spárovací hmoty celou dlažbu očistíme. 
Opatření pro pokládku podlah: 
 Optimální teplota pro pokládku je nad 5°C. V případě, že teplota klesne pod 5°C je 
nutno prostory vytápět nejméně 48 hodin před zahájením prací. 
 Pokud jednotlivé vrstvy nestihneme v rámci jedné pracovní směny musíme vrstvy 
ukončit dle pravidel. Při pokládce folií nejsou žádné zvláštní opatření. Rovněž u pokládky 
desek OSB nemáme zvláštní opatření pro ukončení, musíme dbát na vlhkost v místnosti. U 
lepení dlažby se snažíme ukončit pokládku u jednotlivým místností. V případě, že není možné 
dokončit celou místnost nalepíme dlažbu na plochu, kde je naneseno lepidlo. Při betonáži 
mazaniny musíme vyčerpat všechen přivezený beton, ale ukončíme vždy předem stanovou 
dilatační plochu. 
Nejčastěji možné závady a jejich odstranění: 
 Trhliny ve folii- pokud zjistíme trhlinu ve folii můžeme trhlinu překrýt kus folie, který 
trhlinu přesahuje 10cm a její okraje ke spodní vrstvě přilepit pomocí lepící pásky. 
 Nerovnost na betonové mazanině, případně její prasklina- obě tyto závady odstraníme 
pomocí samo-nivelační stěrky. Následně rovinnost zkontrolujeme pomocí podlahového 
laseru. 
 Zabudování vlhkých desek OSB- pokud dojde k zabudování vlhké desky OSB je 
nutno odložit pokládku další vrstvy a pomocí vysoušečů snížit vlhkost desek.  
 Prasklina v keramické dlaždici- prasklou dlaždici odstraníme pomocí kladiva a sekáče, 




3.9  Jakost a kontrola kvality 
 Během průběhu prací budou kontroly provádět stavbyvedoucí, případně stavební 
mistr. Provedou kontrolu jednotlivých vrstev, Při litém cementovém potěru cemflow je nutno 
dodržet technologickou přestávku 7-14dní, tím se prodlouží doba výstavby.Přelepení a 
vytažení pojistné HI, vazby okrajových pásků, použití penetračního nátěru, pokládku dlažby 
dle kladečského výkresu, kolmost dlažby, správné provedení soklu. Dále bude provedeme 
vizuální kontrola, zda nebyli použity dlaždice jiného odstínu, šarže. Správné ořezání dlaždic a 
použité množství, kontrola vyspárování a začištění dlažby, soklu i obkladu. 
3.10  Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Vyhlášky související s BOZP:  
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[21] 
- Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě [22]  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
[23] 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [24] 
- Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [19] 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být proveden zápis ve 
stavebním deníku před zahájením prací. Dále jsou povinní používat při práci předepsané 
osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9.12.1986.  
Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, uzavřená obuv s 
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ocelovou špičkou, ochranná přilba, brýle, respirátor. Vstupy musí být označeny výstražnou 
tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Všichni zúčastnění pracovníci musí 
být obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 
3.11  Životní prostředí 
 Při nakládání s odpadem se budeme řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na 
stavbě budou připraveny kontejnery pro jednotlivé druhy stavebního odpadu. 
 Při ostatních činnostech se budeme řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Dbáme na ochranu podzemních vod, pro staveniště sejmeme vrstvu ornice a uložíme 
ji na dočasnou skládku, dbáme na ochranu okolní zeleně. 
4. Technologický předpis podlahy prováděné mokrou metodou s 
povrchem z PVC  
4.1  Obecné informace 
 V technologickém předpisu se řeší provádění podlahového konstrukce. Podlahová 
konstrukce bude prováděna v bytovém domě Agáta. Dům je postaven na ulici Sportovní v 
Malých Hošticích. Jedná se novostavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází 2 bytové jednotky, z 
toho jedna je řešena jako bezbariérová, a vstup do podzemního podlaží. V dalších dvou 
nadzemních podlažích se nachází vždy dvě bytové jednotky. V podzemních podlaží se 
nachází skladovací kóje pro jednotlivé bytové jednotky a kotelna. 
 Bytových dům je navržen ze systému pórobetonových tvárnic Ytong. V podzemním 
podlaží je nosná stěna tvořena tvárnicemi Ytong Silka P20- 1800, tl. 300mm a zateplena 
deskami Ytong Multipor tl. 50mm. Nosné stěny podzemního podlaží jsou tvořeny tvárnicemi 
P6- 650, tl. 300mm. V prvním nadzemním podlaží jsou na obvodové stěny použity tvárnice 
Ytong P6- 650, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Následující podlaží mají obvodové 
stěny řešeny z tvárnic Ytong P4- 500, tl. 250mm se 100mm Ytong Multipor. Vnitřní nosné 
stěny objektu jsou tvořeny tvárnicemi Ytong P6 650, tl. 300mm. Příčky akustické Ytong tl. 
200mm a nenosné příčky Ytong tl. 150mm. Vše je vyzděno na maltu Ytong. 
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 Stropní konstrukce bytového domu je tvořena Ytong stropními panely tl. 200mm. Pod 
střešní konstrukci budou rovněž použity stropní panely Ytong. 
 Podlahová konstrukce bude řešena bez mokrých pracovních procesů, vyhneme se 
časovým prodlevám z důvodu technologických přestávek. Technologickým předpisem se řeší 
podlahy v obytných místnostech s vyšší vlhkostí koupelny a chodby, neřeší provádění 
podlahy v suterénu objektu. 
4.2  Převzetí pracoviště, připravenost 
 O přejímání staveniště pro podlahovou konstrukci musí být vedet záznam. Staveniště 
předá stavbyvedoucí mistrovi stavby. Je provedena kontrola jakosti, rovinatosti, čistoty a 
kvality provedení předešlé konstrukce.  
 O předání staveniště je vypracován protokol o předání a převzetí, který podepíše 
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. O předání je proveden záznam ve stavebním deníku. 
Podepsáním protokolu se přebírající zavazuje k provedení podlahové konstrukce v kvalitě 
požadované v projektové dokumentaci. 
 Pracoviště musí být před předáním řádně připraveno pro vyhotovení podlahových 
konstrukcí. K pracovišti musí být přiveden elektrický proud pro použití pracovního nářadí. 
Pro potřeby pracovníků bude využíváno zázemí staveniště 
 Před konečnou povrchovou úpravou nechám podkladní beton dostanečně vyzrát. 
4.3  Materiál 
IZOLAČNÍ DESKY 
 Izolační materiál doporučovaný do skladeb těžkých plovoucích podlah pod betonovou 




Obr. č. 11- izolační desky, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize 
Isover [8] 
OKRAJOVÉ PÁSKY N/PP 
 Oddělují konstrukci od  stěn a průchodů. Mají dilatační funkci. Omezují přenos 
kročejového zvuku.  
 
  
Obr. č. 12- krajové pásky N/PP, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize 
Isover [8] 
POJISTNÁ HI 
 Jako pojistná HI byl použit prvek Isover Tyvek. Solid. Difúzně otevřená folie, na 





Obr. č. 13- pojistná HI, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover 
[8] 
CEMENTOVÝ POTĚR 
 KM Beta Profimix Cementový potěr- CP 10/CP 101 Z, pro tvorbu betonové mazaniny 
i cementového potěru.  
PVC PODLAHA 
 Krycí vrstva podlahy tvořena PVC podlahou Rhinofloor Magnum v tl. 3mm. [6] 
  







Lepidlo PROFILEP 155 
  
Obr. č. 10- výrobce Floorwood.cz a.s. ComGATE Logistic [7] 
4.4  Doprava 
 Veškerý materiál pro podlahy bude na stavbu přivezen nákladním automobilem a 
složen pomocí jeřábu. Kusový materiál bude složen ručně a uložen do krytých skladů. S 
přivezenými paletami se na stavbě bude manipulovat ručně. 
4.5  Skladování 
  Materiály budou přivezeny na euro paletách 1200x800mm.Mezi paletami bude 
průchozí ulička 0,75 m. Palety se nebudou skladovat na sobě. 
 Lepidlo Profilep 155 bude na stavbu dodáváno v plastových nádobách s váhou 25kg. 
Musí být uchovány v suchu a v teplotě 5-50°C. [7] 
 
 Tepelně izolační desky Isover budou na stavbu přivezeny těsně před použitím a 
uskladněni na zpevněné ploše využívané k uskladnění palet s tvárnicemi. Zároveň s deskami 
budou naskladněny také izolační pásky. [8] 
  OSB desky budou přivezeny na euro paletách a uloženy spolu s TI. 
 Keramická dlažba bude přivezena před jejím použitím a umístěna v jednotlivých 
podlažích pro okamžité použití. 
4.6  Stroje a pracovní pomůcky 
 Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.  
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Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
proti propíchnutí, pracovní rukavice. Ochranné brýle při činnostech ohrožující zrak. 
Práce na stavbě se budou řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. [19] Nutné 
pomůcky budou stanoveny podle nařízení vlády č.361/2007 Sb. stanovení podmínek ochrany 
zdraví. [20] 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU TI, DILATAČNÍCH PÁSKŮ A PE FOLIE 
• nůž (stavební, nůž na izolaci) 
• metr  
• měřící lať 
• tužka 
• úhelník 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU OSB DESEK 
 
• podlahový laser Bosh GSL 2 
• metr 
• tužka 
• vrtačka, sada vrtáků, zahlubovací vrták 
• úhelník 
• kladívko 
• přímočará pila 
• vodováha 
• stavební vysavač 
 
POMŮCKY PRO VYTVOŘENÍ BETONOVÉ MAZANINY 
 
• dieslový přístroj 
• hladítka 




• podlahový laser 
 
POMŮCKY PRO POKLÁDKU PVC 
• Váleček 
• Stěrka 
• Odlamovací nůž 
• Svařovací spárová pistole 
4.7  Skladba pracovní čety 
 Stavbyvedoucí pověří vedoucího pracovníka četa, který za provedení těchto prací bude 
zodpovídat. 
Četa bude složena: 1x vedoucí čety- požadavky: vyučen ve stavebním oboru, praxe v oboru 
min. 5 let, řidičský průkaz sk. B, proškolen v BOZP 
     pracovní náplň: Přebírá zadání úkolu od stavby 
vedoucího, provádí denní záznamy do stavebního deníku, zodpovídá za skupinu pracovníků 
   3x  stavební dělník- podlahář - požadavky: vyučení stavebního směru, 
praxe v oboru min. 3 roky 
       pracovní náplň: plní dílčí úkoly pokládky 
podlahy 
   3x obkladač- požadavky: vyučení stavebního směru, praxe v oboru min. 
3 roky 
     pracovní náplň: zodpovídá za správné položení odkladu a 
následné vyspárování  
   2x betonář- požadavky: vyučen v oboru, znalost druhu bednění, obsluha 
přístrojů pro urovnání a dopravu betonové směsi 
       pracovní náplň: betonování z prostého betonu, vibrování 
betonové směsi, ukládání výztuže do betonu 
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   2x pomocný stavební dělník- požadavky: vyučen 
       pracovní náplň: pomoc při úkonech 
stavebních prací 
4.8  Postup montáže 
 Před započetím pokládky jednotlivých vrstev zkontrolujeme zda je stropní konstrukce 
dostatečně rovná, splňuje nerovnostní odchylku max. 1mm na 1m, a zda její vlhkost není větší 
než max. přípustná vlhkost podkladu 12%. Poté stropní konstrukci důkladně vysajeme 
průmyslovým vysavačem. 
 Na takto připravený podklad budeme klást přímo desky TI Orsil. Po obvodech 
místnosti si připravíme okrajový pásek N/PP. Po připraveném okrajovém pásku si u 
obchodových stěn místností vytvoříme výztužný pásek z OSB desek. Do takto připraveného 
rámu vložíme TI.Při pokládce TI desek dáváme pozor na dodržení přesahu vůči výztužnému 
pásku alespoň o 1/4. [8] 
  
Obr. č.14- pokládka TI desek Orsil, výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
Divize Isover.[8] 
 Na vrstvu TI budeme klást pojistnou hydroizolaci. Izolaci rozložíme na celou šířku 
místnosti. Postupujeme z jednoho konce k druhému vždy ve stejném směru. Po okrajích 
necháme okraj 150mm. Jednotlivé pásy přes sebe překrýváme v šířce 150mm a tyto spoje 
zajistíme, pro dosažení lepši soudržnosti. [8] 
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 Na připravený podklad pojistné hydroizolace se provede betonová mazanina systému 
Cemflow s výztuhou ocelovými kari sítěmi s oky 150x150. Plochy pro dilataci nemají být 
větší než 40 m2. Hotovou směs necháme tuhnout. Maximalní dovolené vlhkosti 5 % u 
CEMFLOW dosáhneme při optimálních klimatických podmínkách za 7-14dní.[9]  
 Před pokládkou vrstvy lepidla je nutno povrch ochránit proti změkčovadlům. 
Odřezanou a zaměřenou podlahovou krytinu před pokládkou necháme aklimatizovat na 
vnitřní teplotu. Pro pokládku je nutná teplota min.17°C, optimálně 20-25°C, vlhkost okolo 
65% (jiné teplotní a vlhkostní podmínky zkracují nebo prodlužují dobu schnutí). Na místo 
uložení položíme PVC přeložené na polovinu. Na volnou plochu naneseme lepidlo obou-
stranou stěrkou a necháme zavadnout 10 – 20 minut. Zavadnutí poznáme podle toho, že 
lepidlo začne zprůhledňovat. Potom začneme pokládat PVC krytinu, silným přimáčknutím 
vytlačíme vzduchové bubliny.Dáváme pozor na vysoké vrstvy lepidla. Pro lepení nanášíme 
lepidlo jen na takovou oblast, kde jsme schopni PVC položit do 40minut. [7] 
 Místa spojů svařujeme za studena pomocí tzv. šňůry, pro zabránění vnikání nečistot. 
Před prvním použitím podlahu očistíme roztokem a mycím prvkem pro první mytí podlah, 
poté ji důkladně očistíme do sucha a ošetříme voskovým roztokem pro PVC podlahy. [7] 
 Na závěr našroubujeme po obvodu podlahy lišty pro ochranu spoje se stěnou. 
 Po montáži a zavadnutí soklu provedeme spárování. Spárovací hmotu připravíme dle 
pokynů výrobce. Namíchanou hmotu nalijeme přímo na dlažbu a rozetřeme po celém povrchu 
dlažby za pomocí gumového hladítka. po zaschnutí spárovací hmoty celou dlažbu očistíme. 
Opatření pro pokládku podlah: 
 Optimální teplota pro pokládku je nad 5°C. V případě, že teplota klesne pod 5°C je 
nutno prostory vytápět nejméně 48 hodin před zahájením prací. 
 Pokud jednotlivé vrstvy nestihneme v rámci jedné pracovní směny musíme vrstvy 
ukončit dle pravidel. Při pokládce folií nejsou žádné zvláštní opatření. Rovněž u pokládky 
desek OSB nemáme zvláštní opatření pro ukončení, musíme dbát na vlhkost v místnosti. U 
lepení dlažby se snažíme ukončit pokládku u jednotlivým místností. V případě, že není možné 
dokončit celou místnost nalepíme dlažbu na plochu, kde je naneseno lepidlo. Při betonáži 
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mazaniny musíme vyčerpat všechen přivezený beton, ale ukončíme vždy předem stanovou 
dilatační plochu. 
Nejčastěji možné závady a jejich odstranění: 
 Trhliny ve folii- pokud zjistíme trhlinu ve folii můžeme trhlinu překrýt kus folie, který 
trhlinu přesahuje 10cm a její okraje ke spodní vrstvě přilepit pomocí lepící pásky. 
 Nerovnost na betonové mazanině, případně její prasklina- obě tyto závady odstraníme 
pomocí samo-nivelační stěrky. Následně rovinnost zkontrolujeme pomocí podlahového 
laseru. 
 Zabudování vlhkých desek OSB- pokud dojde k zabudování vlhké desky OSB je 
nutno odložit pokládku další vrstvy a pomocí vysoušečů snížit vlhkost desek.  
 Prasklina v keramické dlaždici- prasklou dlaždici odstraníme pomocí kladiva a sekáče, 
do vzniklého prostoru naneseme lepidlo a vložíme novou dlaždici. Nakonec dlaždici nově 
pře-spárujeme. 
4.9  Jakost a kontrola kvality 
 Během průběhu prací budou kontroly provádět stavbyvedoucí, případně stavební 
mistr. Provedou kontrolu jednotlivých vrstev, Při litém cementovém potěru cemflow je nutno 
dodržet technologickou přestávku 7-14dní, tím se prodlouží doba výstavby.Přelepení a 
vytažení pojistné HI, vazby okrajových pásků, použití penetračního nátěru, pokládku dlažby 
dle kladečského výkresu, kolmost dlažby, správné provedení soklu. Dále bude provedeme 
vizuální kontrola, zda nebyli použity dlaždice jiného odstínu, šarže. Správné ořezání dlaždic a 
použité množství, kontrola vyspárování a začištění dlažby, soklu i obkladu. 
4.10  Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Vyhlášky související s BOZP:  




- Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě  [22] 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
[23] 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [24] 
- Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [19] 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být proveden 
zápis ve stavebním deníku před zahájením prací. Dále jsou povinní používat při práci 
předepsané osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9.12.1986.  Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, uzavřená 
obuv s ocelovou špičkou, ochranná přilba, brýle, respirátor. Vstupy musí být označeny 
výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 
4.11  Životní prostředí 
 Při nakládání s odpadem se budeme řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na 
stavbě budou připraveny kontejnery pro jednotlivé druhy stavebního odpadu. 
 Při ostatních činnostech se budeme řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Dbáme na ochranu podzemních vod, pro staveniště sejmeme vrstvu ornice a uložíme 
ji na dočasnou skládku, dbáme na ochranu okolní zeleně. 
Hodnocení 
 V bakalářské práci jsem porovnávala dvě varianty podlah se shodnou povrchovou 
úpravou. A to variantu podlahy tvořené suchou a mokrou metodou. Hlavním rozdílem těchto 
70 
 
variant je roznášecí vrstva. u varianty jedna je tvořena OSB deskami a u druhé varianty 
betonovou vrstvou Cemflow.  
 Při porovnání podlah z hlediska faktoru zohledňující rychlost výstavby je výhodnější 
skladby podlahy tvořena suchou metodou. V této variantě odpadá pracnost v podobě 
vyrovnání betonové vrstvy, která je náročnější než montáž OSB desek. Nejvýraznějším 
rozdílem je technologická přestávka nutná u betonové vrstvy Cemflow. Nevýhodou této 
varianty je podle mě nutnost uhlídat vlhkost materiálu. Nesmí dojít k zabudování vlhkých 
materiálu. Desky jsou náročnější na skladování a na stavbu musí dopraveny před použitím. 
Pro porovnávání využito sestavení harmonogramů viz příloha č. 12. 
 Porovnání faktoru zohledňující pracnost výstavby. Při tomto faktoru bych výhodu dala 
podlaze tvořené mokrou variantou. Betonová směs Cemflow na stavbu bude převezen v auto-
domíchávači a pomocí čerpadel dopravena přímo na místo budoucího využití. Odpadá nutnost 
skladování a udržování suchého prostředí. Nevýhodou zůstávají technologické přestávky a 
ošetřování betonové vrstvy při nesplnění ideálních podmínek.  
 V poslední řadě jde o porovnání z hlediska faktoru finanční náročnosti. Z toho 
hlediska vyšla výhodnější varianta tvořená suchou metodou. Betonová vrstva s výztuhou 
konstrukce tuto skladbu finančně značně prodražují. Finanční hledisko jsem posoudila na 
základě sestavených rozpočtů pro jednotlivé skladby viz příloha č. 13. 
 Obě tyto skladby jsou vhodné pro využití v bytovém domě. Moje volba se přiklání k 
variantě prováděné suchou metodou. Podlaha Nezvyšuje celkovou tloušťku stropní 
konstrukce. Nezatěžuje finanční rozpočet investora a nevyžadují nutnost technologických 
přestávek. 
Literatura,  předpisy, normy, zdroje 
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